Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le
ID : 067-216700211-20260928-2026DM38-CC

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département du Bas-Rhin
Erstein

Arrondissement de Sélestat-

VILLE DE BARR

DÉCISION DU MAIRE PORTANT CONCLUSION DE L'AVENANT N°1 DU MARCHE DISPOSITIF LUMINEUX ET CIEL DE VIGNES

La Maire de la Ville de Barr,

VU les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique, issu de l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 ;

VU la délibération du Conseil Municipal n°02 en date du 31 mars 2026 relative aux délégations accordées au Maire ;

VU le marché 2025 ILLU relatif à l'entretien du patrimoine végétal ;

VU le projet d'avenant N°1 ;

CONSIDÉRANT que le Maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de formaliser par avenant pour l'ajout du montage et le démontage du chemin lumineux pour les illuminations de Noël dans la rue des Maréchaux ;

CONSIDÉRANT que conformément à l'article L2194-1 du Code de la commande publique, ledit avenant ne change pas la nature globale du marché, ni en modifie l'objet et que les clauses et conditions de la mise en concurrence initiale ne sont pas remise en causes ;

CONSIDÉRANT que les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'exercice considéré ;

D E C I D E

Article 1er – DE CONCLURE avec la société BILD RESEAU LUMIERE - CITEOS domiciliée au 10 rue des Chêne à HOENHEIM (67800), un avenant N°1 au marché de prestations de montage et démontage de dispositifs lumineux et du ciel de vigne.

Article 2 – DE PRENDRE ACTE DE l'incidence financière de l'avenant N°1 sur le marché public est la suivante :

Montant de l'avenant N°1 :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 5 879.04 €
Montant TTC : 7 054.85€
% d'écart introduit par l'avenant : 10.91%

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le
ID : 067-216700211-20260928-2026DM38-CC

Nouveau montant du marché public :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 59 764.17€
Montant TTC : 71 717.00€

Article 3 **DE CONFIER** à Madame le Maire la charge de procéder à la signature de l'avenant et de la notifier à l'entreprise BILD RESEAUX LUMIERE - CITEOS.

Décision du maire n° 38

Barr, le 28 septembre 2026

Nathalie KALTENBACH
Maire de Barr

MAIRIE de la VILLE de BARR
Bas-Rhin